Phuc Loc

27/02

Définition du nom du projet, organisation de la hiérarchie, création de la maquette, élaboration du Trello & Github

02/03

Maquette terminée, conception UML & DOM, début de l'intégration de la maquette

09/03

Recherche + ébauche API REST, tests unitaires, essai hébergement Github, conception scénario d'erreurs,

16/03

Tests unitaires, essai hébergement Github, révision globale

20/0

Envoi du projet

30/03

Envoii du projet